TCC - Previsor de Renda [Company]

[Project Manager]

segunda-feira, 2

				Duration
WBS	Task Names	Resource Names	Start	Dura
			02-ago-2025	 359
	AnteProjeto	[name]	02-ago-2025	60
	Planejamento e Organização		02-ago-2025	
	Revisão bibliográfica	[name]	03-ago-2025	9
	Estudo da PNAD Contínua	[name]	22-set-2025	9
	Definição das variáveis	[name]	02-out-2025	5
	Requisitos funcionais	[name]	13-out-2025	3
	Requisitos não funcionais	[name]	15-out-2025	3
	Regras de negócio	[name]	17-out-2025	3
	Declaração do Escopo	[name]	20-out-2025	5
	Estrutura		30-dez-2025	
	Projeto de diplomação 1	[name]	01-fev-2026	10
	Coleta e Preparação de Dados		01-fev-2026	
	Microdados PNAD	[name]	02-fev-2026	5
	Estruturação inicial	[name]	09-fev-2026	5
	Tratamento de valores ausentes	[name]	19-fev-2026	3
	Correção de formatos	[name]	24-fev-2026	3
	Remoção de duplicados	[name]	27-fev-2026	3
	Outliers tratados	[name]	04-mar-2026	9
	Codificação categóricas	[name]	17-mar-2026	5
	Dataset final	[name]	24-jun-2026	5
	Coleta e Preparação de Dados		25-mar-2026	
	Seleção de algoritmos	[name]	29-mar-2026	5
	Pré-processamento e split (Regressão Linea	[name]	09-abr-2026	3
	Treinamento (Regressão Linear)	[name]	14-abr-2026	3
	Avaliação inicial (Regressão Linear)	[name]	17-abr-2026	3

Pré-processamento e split (Random Forest)	[name]	23-abr-2026	3
Treinamento (Random Forest)	[name]	28-abr-2026	3
Avaliação inicial (Random Forest)	[name]	04-mai-2026	3
Pré-processamento e split (Gradient Boosti	[name]	07-mai-2026	3
Treinamento (Gradient Boosting)	[name]	12-mai-2026	3
Avaliação inicial (Gradient Boosting)	[name]	15-mai-2026	3
Execução da validação	[name]	20-mai-2026	3
Cálculo das métricas	[name]	25-mai-2026	3
Visualização dos resultados	[name]	28-mai-2026	3
Modelo final	[name]	02-jun-2026	5
Documentação da modelagem	[name]	09-jun-2026	5
Projeto de diplomação 2	[name]	16-jun-2026	15
Backend (API Previsor)		16-jun-2026	
Estrutura backend	[name]	17-jun-2026	9
Endpoint predict	[name]	30-jun-2026	5
Métricas e logs	[name]	07-jul-2026	5
Cache de previsões	[name]	14-jul-2026	5
Failover baseline	[name]	21-jul-2026	5
Testes unitários	[name]	28-jul-2026	5
Testes de integração	[name]	04-jul-2026	5
Documentação da API	[name]	10-jul-2026	5
Frontend (Interface)		17-jul-2026	
Projeto React.js	[name]	18-jul-2026	5
Formulário de perfil	[name]	24-jul-2026	9
Validações no formulário	[name]	07-ago-2026	5
Integração com backend	[name]	14-ago-2026	9
Pagina do Formulario	[name]	27-ago-2026	9
Responsividade e acessibilidade	[name]	09-set-2026	5
Exportação de resultados	[name]	16-set-2026	5
Testes frontend	[name]	21-set-2026	9
Integração e Testes Finais		02-out-2026	
Integração total	[name]	03-out-2026	9
Testes de desempenho	[name]	15-out-2026	5
Testes de usabilidade	[name]	22-out-2026	5
Correções finais	[name]	29-out-2026	9
Artefatos Acadêmicos		11-nov-2026	
Relatório técnico	[name]	12-nov-2026	9
Testes de desempenho	[name]	25-nov-2026	5
Testes de usabilidade	[name]	02-dez-2026	3
Encerramento		04-dez-2026	
Relatório técnico	[name]	05-dez-2026	5

Testes de desempenho	[name]	11-dez-2026	5

Gantt Chart Template V1.1

Author: Fernando Ribeiro <pinguim.ribeiro@gmail.com>

How To Use

INSERT LINES:

Insert the required number of lines: click the line number and drag down From the template, copy the required section or just one line

INPUT DATA:

WBS: to itemize the WBS copy and past the required level from the template Enter a Task and Resource Names

Enter a [Start] date and a [Duration] (working days); The Due date is calculated and the Or: Enter a [Start] and [Due] dates; The [Duration] (working days) is calculated and the Enter a percentage in the [% Complete box]; the task bar shows a progress bar to indic Milestone: If you enter a start date without an end date, a milestone marker is displayed in Categories tasks (level 1) Start, Due, Duration and Percentage Complete values are c

Holidays
12/10/25
04/03/14
18/04/14
20/04/14
25/04/14
01/05/14
10/06/14
15/08/14
08/12/14
25/12/14

Gantt C	hart

29%


19 de setembro de 2025

								32							33			
Finish 17-dez-2026	% Co	mplete 29%	20 Calendar days	Days Completed	Days Remaining	3 ago-25	02		05	0/	07	00	00	10		10	10	14
				40	40	02	03	04	US	06	07	08	09	10	TT	12	13	14
24-out-2025		56%	84	18	19													
13-ago-2025		100%	11	9	0													
02-out-2025		40%	11	3	6													
02 out 2025 08-out-2025		50%	7	2	3													
15-out-2025		50%	3	1	2													
17-out-2025		50%	3	1	2													
21-out-2025		50%	5	1	2													
24-out-2025		20%	5	1	4													
13-fev-2026		45%	13	3	7													
0// 000/		E E 0 /	-	•														
06-fev-2026		55%	5	2	3													
13-fev-2026 23-fev-2026		35% 2%	5 5	0	4 3													
26-fev-2026		2%	3	0	3													
03-mar-2026		0%	5	0	3													
16-mar-2026		0%	13	0	9													
23-mar-2026		0%	7	0	5													
30-jun-2026		0%	7	0	5													
-																		
02-abr-2026		12%	5	0	5													
13-abr-2026		30%	5	0	3													
16-abr-2026		0%	3	0	3													
21-abr-2026		0%	5	0	3													


27-abr-2026	30%	5	0	3			
30-abr-2026	0%	3	0	3			
06-mai-2026	0%	3	0	3			
11-mai-2026	30%	5	0	3			
14-mai-2026	0%	3	0	3			
19-mai-2026	0%	5	0	3			
22-mai-2026	45%	3	1	2			
27-mai-2026	75%	3	2	1			
01-jun-2026	80%	5	2	1			
08-jun-2026	75%	7	3	2			
15-jun-2026	15%	7	0	5			
06-jul-2026	16%	21	2	12			
29-jun-2026	25%	13	2	7			
06-jul-2026	0%	7	0	5			
13-jul-2026	0%	7	0	5			
20-jul-2026	2%	7	0	5			
27-jul-2026	0%	7	0	5			
03-ago-2026	0%	7	0	5			
09-jul-2026	2%	6	0	5			
16-jul-2026	30%	7	1	4			
,							
23-jul-2026	50%	6	2	3			
05-ago-2026	15%	13	1	8			
13-ago-2026	25%	7	1	4			
26-ago-2026	0%	13	0	9			
08-set-2026	67%	13	6	3			
15-set-2026	75%	7	3	2			
22-set-2026	0%	7	0	5			
01-out-2026	0%	11	0	9			
02 040 2020	3,70			_			
14-out-2026	4%	12	0	9			
21-out-2026	2%	7	0	5			
28-out-2026	0%	7	0	5			
10-nov-2026	0%	13	0	9			
10 110	070	10		,			
24-nov-2026	45%	13	4	5			
01-dez-2026	0%	7	0	5			
01-dez-2026 04-dez-2026	25%	3	0	3			
04-ucz-2020	23/0	J	J	3			
10-dez-2026	55%	6	2	3			
10-067-7070	55%	O	2	3			


17-dez-2026	0%	7	0	5		

e task bar shows the task's duration on calendar. task bar shows the task's duration on calendar. ate what percentage of the task is complete. ed on the bar chart. alculated; however they can be overwritten.





Page 8






Page 11











Page 14





















						02							03							04			
						02							US							04			
06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29







Page 29







Page 32





Page 35






Page 38




					10							20							24				
					19							20							21				
06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
			07	10	11		10	17	13	10	1/	10					25	27					




Page 42


		22							23							24							25
		٠.																					
		1-26																					
		jun-26																					
30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22





Page 45



Page 47









Page 51


32							33							34							35		
32							55							J-T							33		
																						-56	
																						set-26	
40	4.4	40	40	4.4	4.5	47	47	40	40	20	04	00	00	0.4	0.5	0/	07	00	20	20	04		00
10	11	12	13	14	15	10	1/	18	19	20	21	22	23	_24	25	26		28	29	30	31	01	02









Page 57






					43							44							45				
											56												
											nov-26												
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13



Page 63

		46							47							48							49
		70							7/							70							7/
																	2						
																	-7						
																	dez-26						
4.4	4.5	4/	47	40	40	00	04	00	00	0.4	0.5	0/	07	20	20	20		00	00	0.4	0.5	0/	07
14	15	10	1/	18	19	20	21	22	23	24	25	26	2/	28	29	30	01	02	03	04	05	06	07



Page 66

						50							51							52			
						50							91							32			
80	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

